CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 12 ETAPA

12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES

SERVICOS valor sem BDI valor com BDI % |SIMPLES ACUMULADO  [SIMPLES ACUMULADO  [SIMPLES ACUMULADO  |SIMPLES ACUMULADO  |[SIMPLES ACUMULADO  |SIMPLES ACUMULADO
1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 14.199,43 | RS 18.452,16 8,9% 80% 80% 80% 80% 20% 100% 100% 100%
2 FUNDACAO RS 15.911,06 | RS 20.676,42 10,0%. 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 |ALVENARIA RS 9.355,14 | RS 12.157,00 5,9% 100% 100% 100% 100% 100%
4 ESTRUTURA RS 13.814,66 | RS 17.952,15 8,7% 100% 100% 100% 100% 100%
5 |TELHADO RS 40.111,15 | RS 52.124,44 25,2% 30% 30% 30% 60% 40% 100% 100% 100%
6 REVESTIMENTO RS 12.890,02 | RS 16.750,58 8,1% 100% 100% 100% 100%
7 ESQUADRIAS RS 11.371,00 | RS 14.776,61 7,1% 100% 100% 100%
8 PISOS RS 13.178,03 | RS 17.124,85 8,3% 100% 100%
9 |SOLEIRAS E PEITORIS RS 765,54 | RS 994,82 0,5% 100% 100% 100%
10  |rINTURA RS 7.794,46 | RS 10.128,90 4,9% 100% 100%
11 JcoLOCAGAO DE BANCADAS RS 1.469,29 | RS 1.909,34 0,9% 100% 100% 100% 100%
12 |Loucas E METAIS RS 759,46 | RS 986,92 0,5% 100% 100%
13 |INSTALACAO HIDRAULICA RS 8.000,00 | RS 10.396,00 5,0% 100% 100% 100% 100% 100%
14 |JINSTALAGCAO ELETRICA RS 2.000,00 [ RS 2.599,00 1,3% 30% 30% 30% 30% 70% 100%
15  |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 7.789,68 | RS 10.122,69 4,9% 23% 23% 23% 23% 23% 77% 100%

TOTAL RS 159.408,92 | RS 207.151,89 |  100,0% 7,1% 7,1% 18,7% 25,8% 27,5% 53,3% 20,9% 74,1% 15,9% 90,0% 10% 100,0%

RS 14.761,73 | RS 14.761,73 | RS 38.641,97 | RS 53.403,70 | RS 56.922,19 | RS 110.325,89 | RS 43.200,13 | RS 153.526,02 | RS 32.896,28 | RS 186.422,30 | RS 20.729,59 | RS 207.151,89
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