27/07/2016

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO TOTAL

12 MES 22 MES 32 MES 42 MES
SERVICOS valor sem BDI  |valor com BDI % SIMPLES ACUMULADO  |SIMPLES ACUMULADO  [SIMPLES ACUMULADO  [SIMPLES ACUMULADO
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 23.919,88 | RS 31.083,88 6,5% 50% 50% 50% 100% 100% 100%
2 FUNDACAO RS 15.911,06 | RS 20.676,42 4,4% 20% 20% 80% 100% 100%
3 ALVENARIA RS 16.915,68 | RS 21.981,93 4,6% 50% 50% 50%
4 ESTRUTURA RS 13.814,66 | RS 17.952,15 3,8% 100% 100% 100%
5 TELHADO RS 40.111,15 | RS 52.124,44 11,0% 50% 50%
6 REVESTIMENTO RS 14.862,19 | RS 19.313,42 4,1%
7 ESQUADRIAS RS 30.553,46 | RS  39.704,22 8,4%
8 PISOS RS 89.035,67 | RS 115.701,85 24,4% 5% 5% 5%
9 SOLEIRAS E PEITORIS RS  1.797,65 | RS  2.336,05 0,5%
10 PINTURA RS 65.537,66 | RS 85.166,19 17,9%
11 COLOCACAO DE BANCADAS RS  1.469,29 | RS  1.909,34 0,4%
12 LOUGAS E METAIS RS 759,46 | RS 986,92 0,2%
13 INSTALACAO HIDRAULICA RS  8.000,00 | RS 10.396,00 2,2%
14 INSTALACAO ELETRICA RS 35.000,00 | RS 45.482,50 9,6%
15 SERVICOS COMPLEMENTARES RS  7.889,68 | RS 10.252,64 2,2% 20% 20% 20%
TOTAL RS 365.577,49 | RS 475.067,95 100,0% 3,3% 3,3% 4,1% 7,4% 11,2% 18,6% 5,5% 24,1%
RS 15.541,94 | RS 15.541,94 | RS 19.677,23 | RS 35.219,17 | RS 53.319,87 | RS 88.539,04 | RS 26.062,22 | RS 114.601,26
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52 MES 62 MES 72 MES 82 MES

SERVICOS valor sem BDI  |valor com BDI % SIMPLES ACUMULADO  |SIMPLES ACUMULADO  [SIMPLES ACUMULADO  [SIMPLES ACUMULADO
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 23.919,88 | RS 31.083,88 6,5% 100% 100% 100% 100%
2 FUNDACAO RS 15.911,06 | RS 20.676,42 4,4% 100% 100% 100% 100%
3 ALVENARIA RS 16.915,68 | RS 21.981,93 4,6% 50% 50% 50% 50% 100%
4 ESTRUTURA RS 13.814,66 | RS 17.952,15 3,8% 100% 100% 100% 100%
5 TELHADO RS 40.111,15 | RS 52.124,44 11,0% 50% 100% 100% 100% 100%
6 REVESTIMENTO RS 14.862,19 | RS 19.313,42 4,1% 30% 30% 70% 100% 100% 100%
7 ESQUADRIAS RS 30.553,46 | RS  39.704,22 8,4% 100% 100% 100%
8 PISOS RS 89.035,67 | RS 115.701,85 24,4% 5% 5% 45% 50% 50% 100%
9 SOLEIRAS E PEITORIS RS  1.797,65 | RS  2.336,05 0,5% 100% 100%
10 PINTURA RS 65.537,66 | RS 85.166,19 17,9% 30% 30%
11 COLOCACAO DE BANCADAS RS  1.469,29 | RS  1.909,34 0,4% 100% 100% 100% 100%
12 LOUGAS E METAIS RS 759,46 | RS 986,92 0,2%
13 INSTALACAO HIDRAULICA RS  8.000,00 | RS 10.396,00 2,2% 100% 100% 100% 100%
14 INSTALACAO ELETRICA RS 35.000,00 | RS 45.482,50 9,6% 30% 30% 30% 30% 30%
15 SERVICOS COMPLEMENTARES RS  7.889,68 | RS 10.252,64 2,2% 20% 20% 20% 20%

TOTAL RS 365.577,49 | RS 475.067,95 100,0% 9,6% 33,7% 5,4% 39,1% 19,3% 58,5% 20,4% 78,8%

RS 45.500,99 | RS 160.102,25 | RS 25.824,73 | RS 185.926,99 | RS 91.770,06 | RS 277.697,04 | RS 96.727,79 | RS 374.424,84
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92 MES 102 MES 112 MES 12 2 MES

SERVICOS valor sem BDI  |valor com BDI % SIMPLES ACUMULADO  |SIMPLES ACUMULADO  [SIMPLES ACUMULADO  |simpLES ACUMULADO
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 23.919,88 | RS 31.083,88 6,5% 100% 100% 100% 100%
2 FUNDACAO RS 15.911,06 | RS 20.676,42 4,4% 100% 100% 100% 100%
3 ALVENARIA RS 16.915,68 | RS 21.981,93 4,6% 100% 100% 100% 100%
4 ESTRUTURA RS 13.814,66 | RS 17.952,15 3,8% 100% 100% 100% 100%
5 TELHADO RS 40.111,15 | RS 52.124,44 11,0% 100% 100% 100% 100%
6 REVESTIMENTO RS 14.862,19 | RS 19.313,42 4,1% 100% 100% 100% 100%
7 ESQUADRIAS RS 30.553,46 | RS  39.704,22 8,4% 100% 100% 100% 100%
8 PISOS RS 89.035,67 | RS 115.701,85 24,4% 100% 100% 100% 100%
9 SOLEIRAS E PEITORIS RS  1.797,65 | RS  2.336,05 0,5% 100% 100% 100% 100%
10 PINTURA RS 65.537,66 | RS 85.166,19 17,9% 20% 50% 30% 80% 20% 100% 100%
11 COLOCACAO DE BANCADAS RS  1.469,29 | RS  1.909,34 0,4% 100% 100% 100% 100%
12 LOUGAS E METAIS RS 759,46 | RS 986,92 0,2% 100% 100% 100% 100%
13 INSTALACAO HIDRAULICA RS  8.000,00 | RS 10.396,00 2,2% 100% 100% 100% 100%
14 INSTALACAO ELETRICA RS 35.000,00 | RS 45.482,50 9,6% 30% 30% 50% 80% 20% 100%
15 SERVICOS COMPLEMENTARES RS  7.889,68 | RS 10.252,64 2,2% 20% 20% 80% 100% 100%

TOTAL RS 365.577,49 | RS 475.067,95 100,0% 3,6% 82,4% 5,6% 88,0% 10,1% 98,1% 1,9% 100,0%

RS 17.033,24 | RS 391.458,07 | RS 26.536,78 | RS 417.994,85 | RS 47.976,60 | RS 465.971,45 | RS 9.096,50 | RS 475.067,95
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