
27/07/2016

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO TOTAL

1º MÊS 2 º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

SERVIÇOS valor sem BDI valor com BDI % SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.919,88R$       31.083,88R$       6,5% 50% 50% 50% 100% 100% 100%

2 FUNDAÇÃO 15.911,06R$       20.676,42R$       4,4% 20% 20% 80% 100% 100%

3 ALVENARIA 16.915,68R$       21.981,93R$       4,6% 50% 50% 50%

4 ESTRUTURA 13.814,66R$       17.952,15R$       3,8% 100% 100% 100%

5 TELHADO 40.111,15R$       52.124,44R$       11,0% 50% 50%

6 REVESTIMENTO 14.862,19R$       19.313,42R$       4,1%

7 ESQUADRIAS 30.553,46R$       39.704,22R$       8,4%

8 PISOS 89.035,67R$       115.701,85R$    24,4% 5% 5% 5%

9 SOLEIRAS E PEITORIS 1.797,65R$         2.336,05R$         0,5%

10 PINTURA 65.537,66R$       85.166,19R$       17,9%

11 COLOCAÇÃO DE BANCADAS 1.469,29R$         1.909,34R$         0,4%

12 LOUÇAS E METAIS 759,46R$            986,92R$            0,2%

13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8.000,00R$         10.396,00R$       2,2%

14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 35.000,00R$       45.482,50R$       9,6%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.889,68R$         10.252,64R$       2,2% 20% 20% 20%

TOTAL 365.577,49R$    475.067,95R$    100,0% 3,3% 3,3% 4,1% 7,4% 11,2% 18,6% 5,5% 24,1%

15.541,94R$    15.541,94R$    19.677,23R$    35.219,17R$    53.319,87R$    88.539,04R$    26.062,22R$    114.601,26R$    
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SERVIÇOS valor sem BDI valor com BDI %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.919,88R$       31.083,88R$       6,5%

2 FUNDAÇÃO 15.911,06R$       20.676,42R$       4,4%

3 ALVENARIA 16.915,68R$       21.981,93R$       4,6%

4 ESTRUTURA 13.814,66R$       17.952,15R$       3,8%

5 TELHADO 40.111,15R$       52.124,44R$       11,0%

6 REVESTIMENTO 14.862,19R$       19.313,42R$       4,1%

7 ESQUADRIAS 30.553,46R$       39.704,22R$       8,4%

8 PISOS 89.035,67R$       115.701,85R$    24,4%

9 SOLEIRAS E PEITORIS 1.797,65R$         2.336,05R$         0,5%

10 PINTURA 65.537,66R$       85.166,19R$       17,9%

11 COLOCAÇÃO DE BANCADAS 1.469,29R$         1.909,34R$         0,4%

12 LOUÇAS E METAIS 759,46R$            986,92R$            0,2%

13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8.000,00R$         10.396,00R$       2,2%

14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 35.000,00R$       45.482,50R$       9,6%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.889,68R$         10.252,64R$       2,2%

TOTAL 365.577,49R$    475.067,95R$    100,0%
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5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 

SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

50% 50% 50% 50% 100%

100% 100% 100% 100%

50% 100% 100% 100% 100%

30% 30% 70% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

5% 5% 45% 50% 50% 100%

100% 100%

30% 30%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

30% 30% 30% 30% 30%

20% 20% 20% 20%

9,6% 33,7% 5,4% 39,1% 19,3% 58,5% 20,4% 78,8%

45.500,99R$    160.102,25R$    25.824,73R$    185.926,99R$    91.770,06R$               277.697,04R$    96.727,79R$          374.424,84R$    
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SERVIÇOS valor sem BDI valor com BDI %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.919,88R$       31.083,88R$       6,5%

2 FUNDAÇÃO 15.911,06R$       20.676,42R$       4,4%

3 ALVENARIA 16.915,68R$       21.981,93R$       4,6%

4 ESTRUTURA 13.814,66R$       17.952,15R$       3,8%

5 TELHADO 40.111,15R$       52.124,44R$       11,0%

6 REVESTIMENTO 14.862,19R$       19.313,42R$       4,1%

7 ESQUADRIAS 30.553,46R$       39.704,22R$       8,4%

8 PISOS 89.035,67R$       115.701,85R$    24,4%

9 SOLEIRAS E PEITORIS 1.797,65R$         2.336,05R$         0,5%

10 PINTURA 65.537,66R$       85.166,19R$       17,9%

11 COLOCAÇÃO DE BANCADAS 1.469,29R$         1.909,34R$         0,4%

12 LOUÇAS E METAIS 759,46R$            986,92R$            0,2%

13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8.000,00R$         10.396,00R$       2,2%

14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 35.000,00R$       45.482,50R$       9,6%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.889,68R$         10.252,64R$       2,2%

TOTAL 365.577,49R$    475.067,95R$    100,0%
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9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12 º MÊS

SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

20% 50% 30% 80% 20% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

30% 30% 50% 80% 20% 100%

20% 20% 80% 100% 100%

3,6% 82,4% 5,6% 88,0% 10,1% 98,1% 1,9% 100,0%

17.033,24R$    391.458,07R$    26.536,78R$    417.994,85R$    47.976,60R$    465.971,45R$    9.096,50R$    475.067,95R$    
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