
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 2ª ETAPA

1º MÊS 2 º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

SERVIÇOS valor sem BDI valor com BDI % SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.720,45R$         12.631,72R$      4,7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 ALVENARIA 7.560,54R$         9.824,92R$         3,7% 35% 35% 35% 35% 65% 100% 100%

3 ESQUADRIAS 19.182,46R$       24.927,61R$      9,3% 100% 100% 100%

4 REVESTIMENTO 1.972,17R$         2.562,83R$         1,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 PISOS 75.857,63R$       98.576,99R$      36,8% 30% 30% 30% 60% 40% 100% 100% 100%

6 SOLEIRAS E PEITORIS 1.032,11R$         1.341,23R$         0,5% 100% 100% 100% 100% 100%

7 PINTURA 57.743,22R$       75.037,31R$      28,0% 20% 20% 20% 40% 30% 70% 30% 100%

8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 33.000,00R$       42.883,50R$      16,0% 30% 30% 30% 60% 60% 30% 90% 10% 100%

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00R$             129,95R$            0,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL 206.168,58R$     267.916,07R$    100,0% 4,7% 4,7% 18,1% 22,8% 21,9% 44,8% 20,3% 65,1% 24,9% 90,0% 10,0% 100,0%

12.631,72R$    12.631,72R$     48.569,65R$       61.201,38R$       58.786,84R$       119.988,22R$    54.438,26R$    174.426,48R$   66.690,05R$    241.116,53R$    26.799,54R$    267.916,07R$    
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