
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 1ª ETAPA

1º MÊS 2 º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

SERVIÇOS valor sem BDI valor com BDI % SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.199,43R$            18.452,16R$      8,9% 80% 80% 80% 80% 20% 100% 100% 100%

2 FUNDAÇÃO 15.911,06R$            20.676,42R$      10,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 ALVENARIA 9.355,14R$               12.157,00R$      5,9% 100% 100% 100% 100% 100%

4 ESTRUTURA 13.814,66R$            17.952,15R$      8,7% 100% 100% 100% 100% 100%

5 TELHADO 40.111,15R$            52.124,44R$      25,2% 30% 30% 30% 60% 40% 100% 100% 100%

6 REVESTIMENTO 12.890,02R$            16.750,58R$      8,1% 100% 100% 100% 100%

7 ESQUADRIAS 11.371,00R$            14.776,61R$      7,1% 100% 100% 100%

8 PISOS 13.178,03R$            17.124,85R$      8,3% 100% 100%

9 SOLEIRAS E PEITORIS 765,54R$                  994,82R$            0,5% 100% 100% 100%

10 PINTURA 7.794,46R$               10.128,90R$      4,9% 100% 100%

11 COLOCAÇÃO DE BANCADAS 1.469,29R$               1.909,34R$         0,9% 100% 100% 100% 100%

12 LOUÇAS E METAIS 759,46R$                  986,92R$            0,5% 100% 100%

13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8.000,00R$               10.396,00R$      5,0% 100% 100% 100% 100% 100%

14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2.000,00R$               2.599,00R$         1,3% 30% 30% 30% 30% 70% 100%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.789,68R$               10.122,69R$      4,9% 23% 23% 23% 23% 23% 77% 100%

TOTAL 159.408,92R$          207.151,89R$    100,0% 7,1% 7,1% 18,7% 25,8% 27,5% 53,3% 20,9% 74,1% 15,9% 90,0% 10% 100,0%

14.761,73R$    14.761,73R$    38.641,97R$    53.403,70R$    56.922,19R$    110.325,89R$   43.200,13R$    153.526,02R$    32.896,28R$    186.422,30R$    20.729,59R$    207.151,89R$    
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